ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

№	Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости												Информация о количестве заключенных договоров			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права были нарушены						Планируемый способ и срок восстановления прав граждан			
																		Меры нормалитивного (правового характера)			Меры финансового характера			Способ			
	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии(	Кадастровый номер земельного участка	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/наименование	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наличие многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в едином реестре проблемных объектов, основание включения в единый реестр проблемных объектов (ID дома/N ЦД)	Сведения о принятом в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости решении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1192	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров накопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Общее количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров накопления в отношении жилых помещений	Иные договоры	Наименование, ИНН застройщика	Сведения о введении процедуры банкротства	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	За счет мер регионального характера	За счет мер застройщика	Срок
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	г. Москва, д. Раево (ТиНАО) вл. 12	77-236000-011785-2015 от 29.10.2015	77:22:0020330:590	646,38	12	0	0	100	12	0	3 (р-13327/77-000582)	-	12	13	0	ЗАО «Софьино-70» 7709762121	Конкурсное производство	Не требуется			Финансирование за счет средств бюджета города Москвы	3 квартал 2023 года	Ввод объекта в эксплуатацию, передача жилых помещений гражданам		+		3 квартал 2023 года
	г. Москва, д. Раево (ТиНАО) вл. 13	77-236000-011785-2015 от 29.10.2015	77:22:0020330:590	646,38	12	0	0	100	12	0	3 (р-11489/77-000582)	-	12	13	0										+		
	г. Москва, д. Раево (ТиНАО) (этап 1 секции 1-4)	77-236000-012479-2016 от 07.04.2016 № 77-236000-017878-2018 от 06.11.2018	77:22:0020330:593;77:22:0020330:603	7379,2	132	0	0	41	102	0	3 (р-11779/77-000045)	-	102	110	0										+		
	г. Москва, д. Раево (ТиНАО) (этап 1 секции 5-9)	77-236000-013451-2016 от 18.10.2016	77:22:0020330:594;77:22:0020330:595;77:22:0020330:602	9315,5	175	0	0	31	105	0	3 (р-13659/77-000584)	-	105	100	0										+		
	г. Москва, д. Раево (ТиНАО) (этап 3 корп.3)	77-236000-013655-2016 от 01.12.2016	77:22:0020330:596;77:22:0020330:597;77:22:0020330:600;77:22:0020330:601	13029,8	255	0	0	0	1	0	3 (р-14958/77-000585)	-	1	1	0										+		
	г. Москва, д. Раево (ТиНАО) (этап 4 корп.5)	77-236000-013654-2016 от 01.12.2016	77:22:0020330:599;77:22:0020330:607;77:22:0020330:608;77:22:0020330:609;77:22:0020330:610	14984,9	294	0	0	0	1	0	3 (р-15142/77-000049)	-	1	1	0										+		