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Наименование объекта: ЖК «Остров Эрин»  

Адрес объекта: г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, дер. Раево 

Начальный застройщик: ЗАО «Софьино-70» 

Общая площадь объекта: 71 208,96 кв.м. 

Жилая площадь: 54 424,76 кв.м. 

 

Общая информация по объекту: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2019 (дело № А40-238687/2018) 

ЗАО «Софьино-70» признано несостоятельным (банкротом) с применением положений 

параграфа 7 главы IX ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в отношении него открыто 

конкурсное производство. Конкурсным управляющим ЗАО «Софьино-70» назначена 

Аглинишкен Светлана Анатольевна (ИНН 771503381703). 27.01.2021 Аглинишкен С.А. 

освобождена от обязанностей конкурсного управляющего, назначена Ларичева Ирина 

Михайловна (ИНН 780150633877, адрес для корреспонденции: 115088, г. Москва, ул. 1-я 

Дубровская, д. 14, к.1), являющаяся членом Союза АУ «СРО СС».  

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства ЖК 

«Остров Эрин» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и 

обязательств застройщика Московскому фонду защиты прав дольщиков в порядке, 

установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Закона о банкротстве. 

Строительные работы на объекте прекращены застройщиком в 2017 году. 

 

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

Советом Московского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства 

(далее - Московский фонд) приято решение о финансировании мероприятий по завершению 

строительства путем передачи Московскому фонду имущества и обязательств застройщика в 

порядке, установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального закона от 26.01.2020  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

22.12.2020 Арбитражным судом города Москвы удовлетворено заявление Московского 

фонда о намерении стать приобретением прав должника на земельный участок с находящимися 

на нем неотделимыми улучшениями. 

23.04.2021 договор о передаче Московскому фонду прав на земельный участок и 

обязательств застройщика зарегистрирован в Росреестре.  

В части завершения строительства объекта: 
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18.10.2016 получено разрешение на строительство № 77-236000-013451-2016, до 

31.05.2019 – этап 1 секции 5-9; 

01.12.2016 получено разрешение на строительство № 77-236000-013655-2016, до 

15.07.2019 – этап 3 корпус 3; 

01.12.2016 получено разрешение на строительство № 77-236000-013655-2016, до 

01.12.2019 – этап 4 корпус 5; 

01.12.2016 получено разрешение на строительство № 77-236000-013653-2016, до 

15.10.2018 – этап 2 корпус 4 

В сентябре 2021 года Московским фондом осуществлялись мероприятия по подготовке 

конкурсной документации на определение технического заказчика по проведению работ по 

разработке проектно-сметной документации, проведению строительно-монтажных работ, а также 

на выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта. 

01.10.2021 по результатам открытого конкурса подрядчиком для завершения 

строительства определено АО «МСУ-1». 

26.10.2021 Московским фондом подписан договор на проведение строительно-

монтажных работ с АО «МСУ-1». 

29.10.2021 технический заказчик АО «МСУ-1» приступило к обследованию конструкций 

жилого комплекса. 

03.12.2021 АО «МСУ-1» завершило техническое обследование конструкций домов 13 и 

15 (корп. 12, 13) 

12.03.2022 продлен срок действия разрешения на строительство от 06.11.2018 № 77-

236000-017878-2018 до 21.04.2023. 

22.06.2022 получено положительно заключение экспертизы № 77-1-1-3-040413-2022 по 

корпусам 13 и 15 (корп. 12, 13). 

01.07.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по корпусам 13 и 15 

(корп. 12, 13). 

19.08.2022 Московский фонд приступил к передаче квартир собственникам корпусов 

№ 13 и 15. 

14.12.2022 получено положительно заключение экспертизы № 77-1-1-3-088287-2022 

(2 этап). 

20.12.2022 получено положительно заключение экспертизы № 77-1-1-3-090389-2022  

(3этап). 

 

Ведутся строительно-монтажные работы.  
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Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных:  

 состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных на 

текущую дату этажей: жилой комплекс, построенный частично из 4-х этажных 

корпусов; 

 состояние внутренних отделочных работ: к работам не приступали; 

 состояние фасадных работ: монтаж утеплителя и фасадной подсистемы; 

 состояние работ по наружным коммуникациям: осуществляется прокладка 

водопроводной трассы; 

 состояние работ по благоустройству территории выполнено в объеме временных 

дорог, восстановлен забор — забор из профилированного листа по металлическим 

столбам. 

Оценка хода строительных работ:  

Завершено: монолитный этап работ. 

Ведутся работы по кладке внешних и наружных стен, осуществляется установка 

внутренних инженерных систем: водоснабжения, дождевой канализации, отопления и 

вентиляционной. Также производиться установка внешних инженерных систем: канализационной 

насосной станции, водоснабжения и дождевой канализации. На объекте осуществляются 

кровельные работы: монтаж утеплителя и устройства гидроизоляции.  На завершающем этапе 

установка оконных блоков. Параллельно производиться фасадные работы: монтаж утеплителя и 

фасадной подсистемы. 

Оценка количества рабочих на площадке: 389 рабочих. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

экскаватор-погрузчик, мини-погрузчик, манипулятор, автокран, погрузчик. 

Оценка материально-строительного обеспечения: кровельный утеплитель, 

гидроизоляция. Объект обеспечен материалами на монолитные работы, устройству кровли, 

каменной кладки. 
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